

Kemenpora tinjau pembangunan GOR Batola Setara senilai Rp14,4 miliar



<https://apahabar.com/2020/11/persiapan-hari-jadi-pembangunan-gor-di-batola-capai-80-persen/>

Meski terancam molor dari target, pembangunan GOR Setara diyakini dapat diresmikan bertepatan dengan hari jadi Barito Kuala yang diperingati setiap 4 Januari.

Pembangunan GOR di Jalan Tarutan Marabahan tersebut direncanakan berlangsung selama 285 hari, terhitung sejak Maret 2020.

Pendanaan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebesar Rp14,4 miliar.

Batola berharap lagi mendapatkan bantuan berupa DAK dari Kemenpora. Bantuan yang diinginkan adalah pembangunan kanal dayung di Marabahan.

(Diringkas dari <https://apahabar.com/2020/11/persiapan-hari-jadi-pembangunan-gor-di-batola-capai-80-persen/>)

“Tentu kami berharap penyelesaian pekerjaan sesuai waktu, mengingat progres pembangunan sudah cukup bagus,” ungkap Kabag Perencanaan Anggaran Kemenpora Muhammad Indra Perkasa, se usai monitoring pembangunan GOR, Jumat (11/12) sore.

“Andai terjadi penundaan penyelesaian pekerjaan, dipersilakan melakukan addendum perjanjian kerja. Bagaimana pun penundaan diperbolehkan akibat keadaan darurat seperti pandemi sekarang,” imbuhnya.

Di sisi lain, PT Semangat Bakti Bangkit optimistis tidak perlu menggunakan opsi perpanjangan perjanjian kerja selama 30 hari.

“Pekerjaan kami sudah mencapai 93 persen. Insyaallah semuanya sudah 100 persen di akhir kontrak kerja. Andai terjadi penundaan, paling cuma finishing,” papar Pimpinan PT Semangat Bakti Bangkit H Rusli Ramli, di Marabahan.

Saat ini, terang dia, pihaknya tinggal menyelesaikan bagian belakang, pemasangan keramik kantor dan lantai interlock dan pengerjaan halaman berbarengan finishing.

Sementara, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Kadisporbudpar) Batola Gusti Ruspandi menyatakan, GOR Batola Setara memiliki luas bangunan mencapai 1.000 meter persegi, serta berkapasitas hingga 3.000 tempat duduk dan menampung empat lapangan bulutangkis, satu lapangan voli, satu lapangan basket, satu lapangan futsal, satu tenis lapangan atau empat lapangan sepak takraw.

Lelaki ramah itu mengaku bersyukur diberikan kesempatan dari pihak Kemenpora untuk membangun gedung semegah itu.

Dia berharap, dengan keberadaan gedung nantinya akan bisa memacu prestasi-prestasi olahraga di Batola, khususnya yang terdapat di enam cabor seperti bulutangkis, satu lapangan voli, satu lapangan basket, satu lapangan futsal, satu tenis lapangan dan atau empat lapangan sepak takraw.

(Diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/220344/kemenpora-tinjau-pembangunan-gor-batola-setarasilai-rp144-miliar>)

Sumber Berita:

1. <https://apahabar.com>, *Persiapan Hari Jadi, Pembangunan GOR di Batola Capai 80 Persen*, 10 November 2020.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, *Kemenpora tinjau pembangunan GOR Batola Setarasilai Rp14,4 miliar*, 12 Desember 2020.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✚ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.